

# **Előterjesztés**

## **tájékoztatás a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. ásványvízpalackozó üzemének létrehozásáról**

1. előterjesztés száma: 191/2016
2. Előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  - 1. melléklet - határozati javaslat
  - 2. melléklet – tájékoztató
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
  - - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:

### **Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!**

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága a 2016. május 18-i ülésén kérte, hogy az ásványvízpalackozó üzem létrehozására vonatkozóan készüljön ütemterv arra vonatkozóan, hogy nevezett beruházás létrehozásának milyen feltételei vannak, illetve az milyen költségekkel jár.

A Társaság ügyvezetője elkészítette a beruházás megvalósításával kapcsolatos tájékoztatót, melyet melléktünk.

Kérem az előterjesztés megvitatását!

Bicske, 2016. június 3.

**Pálffy Károly**  
**polgármester**

### **1. melléklet a 191/2016. számú előterjesztéshez**

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy: tájékoztatás a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. ásványvízpalackozó üzemének létrehozásáról**

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. ásványvízpalackozó üzem létrehozásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.

**Határidő:** 2016. június 30.

**Felelős:** Polgármester

## 2. melléklet a 191/2016. számú előterjesztéshez

### Tájékoztatás

#### **a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. által bonyolított ásványvízpalackozó üzem beruházás megvalósításával kapcsolatosan**

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága a 2016. május 18-i ülésén kérte, hogy az ásványvízpalackozó üzem létrehozására vonatkozóan készüljön ütemterv arra vonatkozóan, hogy nevezett beruházás létrehozásának milyen feltételei vannak, illetve az milyen költségekkel jár.

A Bizottság kérése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 294/2014. (VI.26.) számú határozatában felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy az ásványvíz palackozó üzem kialakítására vonatkozó vizsgálatok elvégzésére és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kérje be a szükséges árajánlatokat. A kútvizsgálatok elvégzésére és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozóan az árajánlatok bekérésre kerültek, melyek közül az ATROX-MÉRNÖK Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.

Az árajánlat részletesen tartalmazta a palackozóüzem kialakításához szükséges előkészítési lépéseket, melyek a következők:

1. Védettségi elővizsgálat

ár: 500.000 Ft+Áfa

2. Kútállapot vizsgálat

ár: 1.500.000 Ft+Áfa

3. Törzskönyvezés – Tényleges védettségi vizsgálat

ár: 2.450.000 Ft+Áfa

4. Megvalósíthatósági tanulmány

ár: 1.500.000 Ft+Áfa

---

Mindösszesen: 5.950.000 Ft+Áfa

2014. december 4-én tárgyalta a taggyűlés a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. további működésével kapcsolatos feladatokat, melyben az a javaslat született, hogy az ásványvíz palackozó üzem megvalósításával kapcsolatos előkészítő feladatok közül első lépésben csak a kútállapot vizsgálat történjen meg annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzenek a tulajdonosok arról, hogy a víz minősége hosszú távon is az előírásoknak megfelelően biztosítható.

**A kútállapot vizsgálata 2015. június 16. napján megtörtént, mely tanulmányból megállapítható, hogy a kútvíz összetétele megfelel az ásványvíz minőségnek.**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 311/2015 (X.28.) számú határozatában döntött a további vizsgálatokról, mely alapján az ATROX-MÉRNÖK Kft-vel a vállalkozási szerződés 2016. január hónapban megkötésre került.

A további kútvizsgálatokhoz 2016. február hónapban megkértük az üzemeltető Fejérvíz Zrt. szakfelügyeletét, de az időjárási viszonyokra hivatkozva kérelmünket elutasították, jelezve, hogy azt csak április hónapban tudják teljesíteni. Április hónapban történt megkeresésünkkor jelezték, hogy véleményük szerint egyazon kút nem lehet ivóvízkút és ásványvíz kút is egyben.

Ennek alapján állásfoglalást kértünk az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól, mely állásfoglalás szerint - a jogszabályi előírások betartása mellett - nincs akadálya annak, hogy a közüzemi ivóvíz kútnál ásványvízpalackozó üzem jöjjön létre.

Az állásfoglalásról szóló tájékoztatásunkat megküldtük a Fejérvíz részére, és ismételten kértük közreműködésüket a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez. Erre vonatkozóan még válasz mai napig nem érkezett.

A szerződés alapján a vizsgálatok ütemezése a következőképpen alakul:

- Védeltségi elővizsgálat
- Kútállapot vizsgálat – kút kamerás vizsgálata és statikus és dinamikus geofizikai vizsgálatok, áramlásmérés
- Törzskönyvezés – törzskönyvi dokumentáció összeállítása, hidrogeológiai tanulmány elkészítése
- Megvalósíthatósági tanulmány – Javaslattétel és költségbecslés az üzem és az infrastruktúra kialakítására

Fentiek alapján első körben a kútállapot vizsgálatokat kell elvégezni, melyhez azonban az üzemeltető hozzájárulása szükséges. Amíg az üzemeltető a hozzájárulását nem adja meg, addig a további feladatokat sem tudjuk bonyolítani.

Az üzem megvalósításával kapcsolatos további feltételeket, valamint az üzem és az infrastruktúra kialakításával kapcsolatos költségbecslést a Megvalósíthatósági dokumentáció fogja tartalmazni, melynek elkészítése – az előzetes vizsgálatok függvényében - szeptember hónapban várható.

A Megvalósíthatósági tanulmány birtokában lehet befektetőt keresni a beruházás megvalósításához, illetve a pályázati lehetőségeket megvizsgálni.

Kérjük a tájékoztatás szíves elfogadását.

Bicske, 2016. június 3.

**Ádámné Bacsó Erika**  
**ügyvezető**