

101/2018/13

Ötlet: 1271/1

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől

Bicske Város Önkormányzata (Képviseli: Pálffy Károly polgármester)
székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
adószáma: 15727048-2-07
bankszámlaszáma: 11736020-15727048
mint **megrendelő**,

másfelől

Plant-Orient 2002 Kft (Képviseli: Csepeli Árpád ügyvezető)
székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 219.
adószáma: 12876569-2-07
bankszámlaszáma: 10300002-10639025-490020014
mint **vállalkozó** között a következők szerint:

1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy a Bicske, Apponyi utca járda felújítását a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező árajánlata szerinti tartalommal elvégzi.
2. A vállalkozó a szükséges munkálatokat 2019. április 15.-ig köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. A felek a vállalkozói díjat 17.172.193,- Ft+ÁFA azaz tizenhétmillió-egyszázhetvenkettőezer-egyszázkilencvenhárom forint + általános forgalmi adó összegben határozzák meg, mely magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. Vállalkozó a munka elvégzése során 2 rész- és egy végszámlát állíthat ki. A résszámlák kiállításának feltétele, hogy a munkák során vállalkozó az I. résszámla esetén legalább 30 %-os, a második résszámla esetén legalább 60 %-os készütségi fokot elérje, melyről Vállalkozó kérésére Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Vállalkozó a végszámlát a sikeres műszaki átadási-átvételi eljárás lezárását követően, a 100%-os készütségi fokra vonatkozó teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki. Megrendelő a számlákat a kézhezvételt követő 5 banki munkanapon belül átutalással egyenlíti ki.
4. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.
A megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.

5. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 30 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni.

Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más – a vállalkozónak felróható – okból megghiúsul, a vállalkozó 5 százalékos megghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a megghiúsulási kötbér összegét.

6. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi 10% kamatot köteles fizetni.

7. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről Pálffy Károly, a vállalkozó részéről Csepeli Árpád tehet.


8. E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek írásban küldik meg egymásnak.

9. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a Bicskei Járási Bíróság hatáskörét.

Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és a megrendelő és a vállalkozó képviselőire igazoltan jogosult képviselőik aláírták.

Bicske, 2018.⁰⁸..... hónap ¹⁵..... nap

.....
Megrendelő




Pénzügyi ellenjegyzés:

Jegyzői ellenjegyzés:



.....
Vállalkozó




Tisztelt Címzett!

Bicske, Apponyi utca járda bontási és építési munkáira az alábbiakban adjuk meg ajánlati díjunkt:

Ssz	Tétel	Becsült mennyiség	M.e	Egységár	Érték
Apponyi utca					
1	Meglévő burkolat és szegély bontása, alépítmény kiemelése, szállítása 5 km-re, lerakóhelyi díj nélkül	726,25	m2	2 500 Ft	1 815 625 Ft
2	Védőréteg építése 20cm vtg-ban	1016,75	m2	2 200 Ft	2 236 850 Ft
3	Kerti szegély építése, C 12 j. betonba rakva	1162	fm	5 640 Ft	6 553 680 Ft
4	CKT építése kapubejárók előtt	292,5	m2	4 000 Ft	1 170 000 Ft
5	6 cm vtg. beton térkő burkolat építése ágyazóréteggel együtt	726,25	m2	6 250 Ft	4 539 063 Ft
6	Elkészült járda melletti zöldfelületek rekultiválása, humuszosítása, füvesítése	581	fm	1 475 Ft	856 975 Ft

Mindösszesen: nettó 17.172.193 Ft

Köszönettel:


Plant-Orient 2002 Kft.
8086 Felcsút, Fő u. 219.
Adószám: 12876569-2-07
- 6 -

Borbély Viktor
Főépítésvezető
Plant-Orient 2002 Kft.
8086 Felcsút, Fő út 219.

Kelt.: Felcsút, 2018-07-18